

Semana do dia 07/09 à 11/09



Criação do ambiente de trabalho e alinhamento da primeira sprint

- Nesta etapa, foram criadas as organizações dentro dos sistemas utilizados para atarefamento e versionamento do sistema principal.
- Cada integrante recebeu suas primeiras tarefas e o grupo entrou em um período voltado para o aprendizado das tecnologias utilizadas no trabalho.



Atividades realizadas:

- Criação e modelização do Github;
- Criação e atarefamento do jira;
- Criação do Google Colab principal;



Status:



Concluído — Ambiente de trabalho criado e participantes integrados.

Semana do dia 14/09 à 18/09



Organização e versionamento do backend

- Nesta etapa, os integrantes da equipe identificaram os blocos de código atribuídos a cada um e adicionaram os respectivos scripts pasta “backend” do repositório compartilhado.
- O versionamento foi realizado individualmente, utilizando a branch correspondente de cada integrante.



Atividades realizadas:

- Identificação dos blocos de código atribuídos aos integrantes;
- Adição dos scripts à pasta `backend`;
- Organização inicial dos arquivos do backend;
- Commits realizados nas respectivas branches.



Status:



Concluído — scripts adicionados e versionados.

Semana do dia 21/09 à 25/09



Evolução do pipeline e desenvolvimento do projeto

- Nesta etapa, foram realizadas melhorias no processamento e tratamento dos dados, além da atualização das configurações e do pipeline principal.
- Também foram iniciadas pesquisas para a implementação dos dados de bets e a prototipação do frontend.
- A documentação da Sprint 1 foi organizada e novas atividades foram planejadas no Jira.



Atividades realizadas:

- Atualização das configurações e inclusão da modalidade.
- Implementação dos filtros de carteira ativa e modalidade.
- Inclusão e tratamento das novas colunas de atraso.
- Tratamento de valores nulos como R\$ 0,00.
- Atualização do Eixo 1, execução principal e configurações.
- Pesquisa sobre coleta e tratamento de dados de bets.
- Prototipação do frontend com HTML, CSS e JavaScript.
- Organização da documentação da Sprint 1.
- Atualização e organização do pipeline no Google Colab.
- Alinhamento e planejamento das próximas atividades no Jira.



Status:



Concluído — Melhorias no processamento dos dados, atualização do pipeline e documentação da Sprint 1 realizadas. A implementação dos dados de bets foi direcionada para a Sprint 2.