

Semana do dia 07/09 à 11/09



Criação do ambiente de trabalho e alinhamento da primeira sprint

- Nesta etapa, foram criadas as organizações dentro dos sistemas utilizados para atarefamento e versionamento do sistema principal.
- Cada integrante recebeu suas primeiras tarefas e o grupo entrou em um período voltado para o aprendizado das tecnologias utilizadas no trabalho.



Atividades realizadas:

- Criação e modelização do Github;
- Criação e atarefamento do jira;
- Criação do Google Colab principal.

Status:



Concluído — Ambiente de trabalho criado e participantes integrados.

Semana do dia 14/09 à 18/09



Organização e versionamento do backend

- Nesta etapa, os integrantes da equipe identificaram os blocos de código atribuídos a cada um e adicionaram os respectivos scripts à pasta “backend” do repositório compartilhado.
- O versionamento foi realizado individualmente, utilizando a branch correspondente de cada integrante.



Atividades realizadas:

- Identificação dos blocos de código atribuídos aos integrantes;
- Adição dos scripts à pasta `backend`;
- Organização inicial dos arquivos do backend;
- Commits realizados nas respectivas branches.

Status:



Concluído — scripts adicionados e versionados.